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Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

1002113-70/2012 PREF MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS PARÁ DE MINAS/MG CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO RECANTO DA LAGOA 

Programa/Modalidade/Ação
ESPORTE E LAZER

Item Discriminação Valor Peso MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

R$ % % Repasse CP (R$) Total (R$) % Repasse CP (R$) Total (R$) % Repasse CP (R$) Total (R$) % Repasse CP (R$) Total (R$)

1 SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÃO
Previsto no Período         27.104,14 9,27%            100,00       22.588,44          4.515,70          27.104,14                    -                         -                          -                          -                 -                          -                          -                          -                -                        -                       -                         -   
Previsto Acumulado            100,00       22.588,44          4.515,70          27.104,14            100,00         22.588,44            4.515,70          27.104,14      100,00          22.588,44            4.515,70          27.104,14     100,00        22.588,44         4.515,70         27.104,14 

2 TRABALHOS EM TERRA 
Previsto no Período         13.205,15 4,51%            100,00       11.005,10          2.200,05          13.205,15                    -                         -                          -                          -                 -                          -                          -                          -                -                        -                       -                         -   

Previsto Acumulado            100,00       11.005,10          2.200,05          13.205,15            100,00         11.005,10            2.200,05          13.205,15      100,00          11.005,10            2.200,05          13.205,15     100,00        11.005,10         2.200,05         13.205,15 

3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
Previsto no Período         50.515,28 17,27%              50,00       21.049,57          4.208,07          25.257,64              50,00         21.049,57            4.208,07          25.257,64               -                          -                          -                          -                -                        -                       -                         -   
Previsto Acumulado              50,00       21.049,57          4.208,07          25.257,64            100,00         42.099,15            8.416,13          50.515,28      100,00          42.099,15            8.416,13          50.515,28     100,00        42.099,15         8.416,13         50.515,28 

4 PISOS
Previsto no Período         45.610,82 15,59%                        -                50,00         19.005,90            3.799,51          22.805,41        50,00          19.005,90            3.799,51          22.805,41              -                        -                       -                         -   

Previsto Acumulado                    -                       -                        -                          -                50,00         19.005,90            3.799,51          22.805,41      100,00          38.011,80            7.599,02          45.610,82     100,00        38.011,80         7.599,02         45.610,82 

5 PINTURA
Previsto no Período           4.384,70 1,50%                        -       100,00          3.654,18            730,52           4.384,70 
Previsto Acumulado                    -                       -                        -                          -                      -                         -                          -                          -                 -                          -                          -       100,00          3.654,18            730,52           4.384,70 

6 SERVIÇOS DIVERSOS
Previsto no Período      151.658,52 51,85%              20,00         25.278,27            5.053,44          30.331,70        40,00          50.556,54          10.106,87          60.663,41        40,00        50.556,54       10.106,87         60.663,41 
Previsto Acumulado                    -                       -                        -                          -                20,00         25.278,27            5.053,44          30.331,70        60,00          75.834,81          15.160,31          90.995,11     100,00      126.391,34       25.267,18       151.658,52 

SOMAS
Previsto no Período      292.478,61 100,00%              22,42       54.643,10        10.923,83          65.566,93              26,80         65.333,74          13.061,01          78.394,75        28,54          69.562,44          13.906,38          83.468,82        22,24        54.210,72       10.837,39         65.048,11 
Previsto Acumulado              22,42       54.643,10        10.923,83          65.566,93              49,22       119.976,84          23.984,84       143.961,68        77,76       189.539,28          37.891,22        227.430,50     100,00      243.750,00       48.728,61       292.478,61 
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