

CRONOGRAMA FÍSICO

Nº do CT  
1002113-70/2012

Proponente/Tomador  
PREF MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Município/UF  
PARÁ DE MINAS/MG

Empreendimento ( nome/apelido)  
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO RECANTO DA LAGOA

Programa/Modalidade/Ação  
ESPORTE E LAZER

Aprovação (data)  
XX/XX/2015

Item	Descrição dos serviços	Valor R\$	Peso %	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÃO	27.104,14	9,27%	100,00	100,00	-							
2	TRABALHOS EM TERRA	13.205,15	4,51%	100,00	100,00	-							
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	50.515,28	17,27%	50,00	50,00	50,00	100,00						
4	PISOS	45.610,82	15,59%			50,00	50,00	50,00	100,00				
5	PINTURA	4.384,70	1,50%							100,00	100,00		
6	SERVIÇOS DIVERSOS	151.658,52	51,85%			20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00		
	Total (%):			22,42	22,42	26,80	49,22	28,54	77,76	22,24	100,00		
	Total (R\$):	292.478,61	100,00%	65.566,93	65.566,93	78.394,75	143.961,68	83.468,82	227.430,50	65.048,11	292.478,61		

PARÁ DE MINAS, 05 de março de 2015

Local/Data

Assinatura do RT de projeto

ANTONIO JÚLIO DE FARIA - PARÁ DE MINAS/MG

Nome do Prefeito e da Cidade/UF