
CRONOGRAMA FÍSICO 

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)
1002113-70/2012 PREF MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS PARÁ DE MINAS/MG CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO RECANTO DA LAGOA 

Programa/Modalidade/Ação Aprovação  (data)
ESPORTE E LAZER XX/XX/2015

0

Item Descrição dos serviços
Valor Peso Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5

R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÃO 
27.104,14

9,27%               100,00              100,00                       -                                 -                                -                                  -                                  -   

2 TRABALHOS EM TERRA 
13.205,15

4,51%               100,00              100,00                       -                                 -                                -                                  -                                  -   

3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
50.515,28

17,27%                 50,00                50,00                50,00              100,00                              -                                  -                                  -   

4 PISOS
45.610,82

15,59%                              -                  50,00                50,00                50,00              100,00                                -                                  -   

5 PINTURA
4.384,70

1,50%                              -                                 -                                -                100,00               100,00                                -   

6 SERVIÇOS DIVERSOS
151.658,52

51,85%                              -                  20,00                20,00                40,00                60,00                 40,00               100,00 

                              -                                -   

0,00%                               -                                -   

0,00%                               -                                -   

0,00%                               -                                -   

0,00%                               -                                -   

Total (%):             22,42            22,42            26,80             49,22            28,54            77,76             22,24           100,00 

Total (R$):       292.478,61 100,00%      65.566,93     65.566,93      78.394,75    143.961,68     83.468,82    227.430,50      65.048,11     292.478,61 

PARÁ DE MINAS, 05 de março de 2015 Assinatura do RT de projeto ANTONIO JÚLIO DE FARIA  - PARÁ DE MINAS/MG
Local/Data Nome do Prefeito e da Cidade/UF
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