CRONOGRAMA FisICO

N°do CT
1002113-70/2012

Proponente/Tomador
PREF MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Programa/Modalidade/Acao

Municipio/UF

PARA DE MINAS/MG

Aprovacdo (data)

Empreendimento ( nome/apelido)
CONSTRUGI\O DE PRACA NO BAIRRO RECANTO DA LAGOA

ESPORTE E LAZER XX/XX/2015
Valor Peso Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
Item Descricao dos servigos
R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM
1 |SERVIGOS INICIAIS E INSTALAGAO 27.104.14 9,27% 100,00 100,00 =
2 |TRABALHOS EM TERRA 13.205,15 4,51% 100,00 100,00 @
3 |FUNDAGOES E ESTRUTURAS 50.515,28 17,27% 50,00 50,00 50,00 100,00
4 |PISOS 45.610,82 15,59% 50,00 50,00 50,00 100,00
5 |PINTURA 4.384,70 1,50% 100,00 100,00
6 |SERVICOS DIVERSOS 151.658,52 51,85% 20,00 20,00 40,00 60,00 40,00 100,00
Total (%): 22,42 22,42 26,80 49,22 28,54 77,76 22,24 100,00
Total (R$): 292.478,61 | 100,00% 65.566,93 | 65.566,93 78.394,75 | 143.961,68 | 83.468,82 | 227.430,50 65.048,11 | 292.478,61

PARA DE MINAS, 05 de marco de 2015

‘ Local/Data

Assinatura do RT de projeto

ANTONIO JULIO DE FARIA - PARA DE MINAS/MG
Nome do Prefeito e da Cidade/UF
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