) OBRA: AMPLIAGAO DA ESCOLA PROF. MERCIA MARIA CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO GLOBAL
DA SILVA CHAVES
PARADEMINAS RUA MATHIAS LAURENTYS - BAIRRO SAO PEDRO
ITEM DESCRICAO DAS ATIVIDADES 01 02 03 04 05 06 TOTAL

01 SERVICOS PRELIMINARES 9.228,78 9.228,78
02 DEMOLIGOES E TRABALHOS EM TERRA 6.389,24 6.389,24
03 INFRAESTRUTURA : FUNDACOES 16.042,53 16.042,53
04 SUPERESTRUTURA 8.331,31| 8.331,31 16.662,61
05 ALVENARIAS E DIVISOES 9.944,15 9.944,15
06 ESQUADRIAS 6.996,81 6.996,81
07 COBERTURA 9.325,50 9.325,50
08 IMPERMEABILIZACAO 177,97 177,97
09 REVESTIMENTO DE PAREDES 8.010,92 2.002,73 10.013,65
10 PAVIMENTAGAO 6.523,87 6.523,87 13.047,74
11 PINTURA 6.350,50 6.350,50
12 INSTALACOES ELETRICAS 241055 | 241055 4.821,10
13 REDE PLUVIAL 1.834,54 1.834,54
14 SERVICOS DIVERSOS 3.902,67 3.902,67

TOTAL DE CADA PARCELA 49.936,01) 41.776,93| 23.024,86 114.737,79

% A SER LIBERADA 43,52% 36,41% 20,07%

% ACUMULADA 43,52% 79,93% 100,00%

VALOR ACUMULADO 49.936,01 | 91.712,93 | 114.737,79
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