
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO GLOBAL 
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROF. MÉRCIA MARIA

DA SILVA CHAVES
RUA MATHIAS LAURENTYS – BAIRRO SÃO PEDRO

ITEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 01 02 03 04 05 06 TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.228,78 9.228,78

02 DEMOLIÇÕES E TRABALHOS EM TERRA 6.389,24 6.389,24

03 INFRAESTRUTURA : FUNDAÇÕES 16.042,53 16.042,53

04 SUPERESTRUTURA 8.331,31 8.331,31 16.662,61

05 ALVENARIAS E DIVISÕES 9.944,15 9.944,15

06 ESQUADRIAS  6.996,81 6.996,81

07 COBERTURA 9.325,50 9.325,50

08 IMPERMEABILIZAÇÃO 177,97 177,97

09 REVESTIMENTO DE PAREDES 8.010,92 2.002,73 10.013,65

10 PAVIMENTAÇÃO 6.523,87 6.523,87 13.047,74

11 PINTURA 6.350,50 6.350,50

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.410,55 2.410,55 4.821,10

13 REDE PLUVIAL 1.834,54 1.834,54

14 SERVIÇOS DIVERSOS 3.902,67 3.902,67

TOTAL DE CADA PARCELA 49.936,01 41.776,93 23.024,86 114.737,79

% A SER LIBERADA 43,52% 36,41% 20,07%

% ACUMULADA 43,52% 79,93% 100,00%

VALOR ACUMULADO 49.936,01 91.712,93 114.737,79

DATA MAIO  2015
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