
OBRA: "BASE DESCENTRALIZADA - SAMU"

RUA OLAVO VILAÇA - BAIRRO SENADOR VALADARES - PARÁ DE MINAS - MG 

ITEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 01 02 03 TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 17.017,68 17.017,68

02 MOVIMENTO DE TERRA 2.490,50 2.490,50

03 INFRAESTRUTURA : FUNDAÇÕES 23.414,47 23.414,47

04 SUPERESTRUTURA 24.472,72 24.472,72

05 PAREDES – ALVENARIA 9.466,19 9.466,19

06 ESQUADRIAS  8.771,68 8.771,68

07 COBERTURA 11.339,12 11.339,12

08 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.086,88 1.086,88

09 REVESTIMENTOS 18.757,51 18.757,51

10 PAVIMENTAÇÃO 18.758,02 18.758,02

11 PINTURA 11.521,64 11.521,64

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.567,36 8.567,36

13 INSTALAÇÕES TELEFONICAS 377,78 377,78

14 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 2.681,71 2.681,71

15 INSTALAÇOES DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.416,64 1.416,64

16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1.955,43 1.955,43

17 INST. PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO 383,67 383,67

18 LOUÇAS E METAIS 1.599,95 1.599,95

19 SERVIÇOS DIVERSOS 861,63 861,63

20 SERVIÇOS FINAIS 226,55 226,55

TOTAL DE CADA PARCELA 76.861,56 88.305,57 165.167,13

% A SER LIBERADA 46,54% 53,46%

% ACUMULADA 46,54% 100,00%

VALOR ACUMULADO 76.861,56 165.167,13

DATA NOVEMBRO 2015
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