OBRA: "BASE DESCENTRALIZADA - SAMU" CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
) GLOBAL
PARA‘ ‘MI“AS RUA OLAVO VILACA - BAIRRO SENADOR VALADARES - PARA DE MINAS - MG
ITEM DESCRICAO DAS ATIVIDADES 01 02 03 TOTAL

01 SERVICOS PRELIMINARES 17.017,68 17.017,68
02 MOVIMENTO DE TERRA 2.490,50 2.490,50
03 INFRAESTRUTURA : FUNDACOES 23.414,47 23.414,47
04 SUPERESTRUTURA 24.472,72 24.472,72
05 PAREDES - ALVENARIA 9.466,19 9.466,19
06 ESQUADRIAS 8.771,68 8.771,68
07 COBERTURA 11.339,12 11.339,12
08 IMPERMEABILIZACAO 1.086,88 1.086,88
09 REVESTIMENTOS 18.757,51 18.757,51
10 PAVIMENTACAO 18.758,02 18.758,02
11 PINTURA 11.521,64 11.521,64
12 INSTALACOES ELETRICAS 8.567,36 8.567,36
13 INSTALACOES TELEFONICAS 377,78 377,78
14 INSTALAGOES HIDRAULICAS 2.681,71 2.681,71
15 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 1.416,64 1.416,64
16 INSTALAGAO SANITARIA 1.955,43 1.955,43
17 INST. PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 383,67 383,67
18 LOUGCAS E METAIS 1.599,95 1.599,95
19 SERVICOS DIVERSOS 861,63 861,63
20 SERVIGOS FINAIS 226,55 226,55

TOTAL DE CADA PARCELA 76.861,56 88.305,57 165.167,13

% A SER LIBERADA 46,54% 53,46%

% ACUMULADA 46,54% 100,00%

VALOR ACUMULADO 76.861,56 165.167,13

DATA NOVEMBRO 2015
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