
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO GLOBAL 

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÕES P/SAIDA DE EMERGENCIA, 

 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES

RUA FRANCISCO CECILIO MENDONÇA, 241 – BAIRRO JOÃO PAULO II 

ITEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 01 02 03 04 05 TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 984,24 984,24 1.968,48

02 TRABALHOS EM TERRA 968,72 968,72 1.937,44

03 INFRAESTRUTURA : FUNDAÇÕES 479,34 479,34 958,68

04 SUPERESTRUTURA 529,65 529,65 1.059,30

06 ESQUADRIAS  13.419,74 13.419,74 26.839,48

09 REVESTIMENTOS 332,70 332,70 665,40

11 PINTURA 2.427,12 2.427,12 4.854,24

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.150,70 1.150,70 2.301,40

TOTAL DE CADA PARCELA 20.292,21 20.292,21 40.584,42

% A SER LIBERADA 50,00% 50,00%

% ACUMULADA 50,00% 100,00%

VALOR ACUMULADO 20.292,21 40.584,42

DATA JANEIRO DE 2016

Departamento Técnico – Secretaria  Municipal de Desenvolvimento Urbano
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